

Fachbereich Zentrale Dienste, Digitales, Bürgerservice und Soziales
3082/VII

Gremium: Sanierungsausschuss Rathaus öffentlich
Sitzung am: 30.09.2020

**Bericht des Projektsteuerers;
Fortschreibung der Kostenschätzung und Zeitplanung**

Sachverhalt:

Auf den beigefügten Bericht der Projektsteuerung, BOS Projektmanagement GmbH, wird verwiesen. Der Bericht wurde im Wesentlichen in Hinblick auf die Fortschreibung der Kostenschätzung und der Zeitplanung sowie um die Umsetzung der bisherigen Beschlüsse aktualisiert.

Die Projektsteuerung steht in der Sitzung für Rückfragen zur Verfügung.

Zur Sitzung des Sanierungsausschusses Rathaus.

Siegburg, 16.9.2020