

Baubetriebsamt  
0324/VIII

**Gremium:** Bau- und Sanierungsausschuss

öffentlich

**Sitzung am:** 17.03.2021

**Bericht über die Ausführung der in der Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses am 17.2.2021 gefassten Beschlüsse**

**Sachverhalt:**

<b>Beschl.-Nr.</b>	<b>Beratungsgegenstand</b>	<b>Erledigungsvermerk/ Bearbeitungsstand</b>
8/21	TOP 5.2.2. Abriss und Neubau der Doppelsporthalle am Gymnasium Alleestraße (Sporthalle GSA); Entscheidungsvorlage "Variantenwahl"	Die Planungen werden beschlussgemäß fortgeführt.
9/21	TOP 5.2.3. Abriss und Neubau der Doppelsporthalle am Gymnasium Alleestraße (Sporthalle GSA); Entscheidungsvorlage "Fluchttreppenhaus"	Die Planungen werden beschlussgemäß fortgeführt.
10/21	TOP 5.2.4. Abriss und Neubau der Doppelsporthalle am Gymnasium Alleestraße (Sporthalle GSA); Entscheidungsvorlage "7 Meter Hallenhöhe"	Die Planungen werden beschlussgemäß fortgeführt.
11/21	TOP 5.2.5. Abriss und Neubau der Doppelsporthalle am Gymnasium Alleestraße (Sporthalle GSA); Entscheidungsvorlage "Wärmeversorgung"	Die Planungen werden beschlussgemäß fortgeführt.
12/21	TOP 5.2.6. Abriss und Neubau der Doppelsporthalle am Gymnasium Alleestraße (Sporthalle GSA); Entscheidungsvorlage "Lüftung"	Die Planungen werden beschlussgemäß fortgeführt.
13/21	TOP 5.2.7. Abriss und Neubau der Doppelsporthalle am Gymnasium Alleestraße (Sporthalle GSA); Entscheidungsvorlage "Photovoltaikanlage"	Die Planungen werden beschlussgemäß fortgeführt.
14/21	TOP 5.2.8. Abriss und Neubau der Doppelsporthalle am Gymnasium Alleestraße (Sporthalle GSA); Bereitstellung weiterer Finanzmittel in der mittelfristigen Finanzplanung	Die Mittel wurden im Haushalt 2021 bereit gestellt.
15/21	TOP 5.3.1. Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums Neuenhof (BildungsCampus Neuenhof); Projektstatusbericht	Die Ergebnisse der Prüfung KFW 55/40 werden voraussichtlich in der nächsten Sitzung des BSA vorgelegt.

16/21	TOP 5.3.2. Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums Neuenhof (BildungsCampus Neuenhof); Entscheidungsvorlage Variantenwahl	Die Planungen werden beschlussgemäß fortgeführt.
17/21	TOP 5.3.3. Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums Neuenhof (BildungsCampus Neuenhof); Entscheidungsvorlage "Wärmeversorgung"	Die Planungen werden beschlussgemäß fortgeführt.
18/21	TOP 5.3.4. Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums Neuenhof (BildungsCampus Neuenhof); Entscheidungsvorlage "Lüftung"	Die Planungen werden beschlussgemäß fortgeführt.
19/21 20/21	TOP 6.1. Straßensanierungsprogramm	Das Straßensanierungsprogramm wird dem Rat in seiner Sitzung am 15.4.2021 zur Beschlussfassung vorgelegt.
21/21	Nachtrag Nr. 1 Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 3 GO NRW; hier: Finanzierung von Hochbaumaßnahmen; Sanierung und Erweiterung des Rathauses	Die Mittel wurden im Haushalt 2021 bereit gestellt.

Siegburg, 1.3.2021