

Baubetriebsamt  
0602/VIII

**Gremium:** Bau- und Sanierungsausschuss öffentlich  
**Sitzung am:** 16.06.2021

**Sanierung Ufermauer und Begleitweg Mühlengraben zwischen Bahnhofstraße und Alleestraße;  
Sachstand**

**Sachverhalt:**

Auf den Sachstandsbericht zu Tagesordnungspunkt 6.2 der Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses vom 17.2.2021 wird Bezug genommen. Zwischenzeitlich wurde der Planungsauftrag für die weiteren Leistungsphasen erteilt (vgl. TOP 10 dieser Sitzung). Das wasserrechtliche Genehmigungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen, es waren u.a. weitere Artenschutzbegutachtungen vorzunehmen. Damit ist aber bereits absehbar, dass sich die Umsetzung der Maßnahme auf das 2. Halbjahr 2022 verschieben wird, da die Bauarbeiten nur in der laichfreien Zeit (zwischen August und Februar) durchgeführt werden können und die rechtzeitige Ausschreibung und Vergabe samt evtl. Lieferzeiten wegen der noch ausstehenden Genehmigung nicht mehr in 2021 erfolgen können wird.

**Dem Bau- und Sanierungsausschuss zur Kenntnis.**

Siegburg, 28.5.2021