

Baubetriebsamt
0717/VIII

Gremium: Bau- und Sanierungsausschuss öffentlich
Sitzung am: 19.8.2021

**Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums Neuenhof (BildungsCampus Neuenhof);
Einsparpotentiale**

Sachverhalt:

In der Sitzung des Bau- und Sanierungsausschusses am 16.6.2021 wurden im Rahmen der Vorstellung des Projektstatusberichtes mögliche Einsparpotentiale im Projekt BCN thematisiert. Als Anlage ist mit einem Anschreiben des Projektsteuerers, Hitzler Ingenieure, zunächst die fortgeschriebene Kostenübersicht des Projektes, ergänzt um die Kostenschätzung der Erweiterung der Dreifachsporthalle (vgl. Punkt 3.1 dieser Sitzung) sowie der in der v.g. Sitzung (unter TOP 5.3.2) beschlossenen Variante II der Außenanlagenplanung, beigelegt. Hierauf beziehend sind in einer weiteren Übersicht möglichen Einsparpotentiale, die das Projektteam identifiziert hat, gemeinsam mit einer Bewertung des jeweiligen Potentials bzw. dessen Auswirkungen auf die Projektziele, dargestellt. Die Planer werden Einzelheiten in der Sitzung erläutern.

Dem Bau- und Sanierungsausschuss zur Kenntnisnahme.

Siegburg, 2.8.2021

Anlagen:

- Anschreiben Projektsteuerer
- Übersicht Gesamtkosten – aktualisierte Kostenschätzung
- Kosteneinsparpotentiale